
CAIXA 	 CFF-CT - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DO CONTRATO 
	 I Grau de Sigilo I 

*PUBLICO  

1038635873/2012 
Isr 	 I° 	 I OPERAÇÃO N SICONV 	GESTOR 	 PROGRAMA 	 AÇÃO! MODAUDADE 

MINSTERIO DO ESPORTE 	
I 
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 	

I 
	

I
RECURSO  

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUFtA ESPORTIVA 
	

OGU não-PAC  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA 	
I MUNICIPIO / UF 
PLATINA/SP 	

ILOCALIDADE / ENDEREÇO PROPONENTE! TOMADOR 
RUA JOAO MIGUEL DE SOUZA MELLO  SIN 

	
VALORES CONTRATADOS (R$) 

I

OBJETO 
	

IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO 	
514.276,82 	

CONTRAPARTIDA IINVESTIMENTO 
REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	

I REPASSE 
EX  REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 

	
57.141,87 	571.418,69  

Qtde de Medições 	Reinicio 
realizadas 	Previsto 

5 	 se1-20 

Etapa Metal 
Sub-Meta 

Descrição da Meta!  Sub-Meta Valores Totais (RO) Parcela 5 
Executado 

Parcela 6 
001-20 

Parcela 7  
nov-20 

Parcels  8  
dez-20 

Pamela  9  
jan-21 

Parcels  10 
fev-21 

Parcela 11  
mar-21 

s 

u 
''' 

- 1%) 
Repasse (RS) 
CP  Fin.  (R$) 
Outros  IRS)  
Invest.  1R$1 

37,13% 
190.946,13 
21.216,24 

0,00 
212.162 37 

10,48% 
53.880,45 
5.987,60 

0,00 
59.876 05 

10,48% 
53.888,44 
5.987,61 

0,00 
59 876 05 

10,47% 
53.888,45 
5.987.60 

0,00 
59.876 05 

10,48% 
53.88844 
5.987.61 

0,00 
59.876 05 

10,48% 
53.888,45 
5.987,60 

0,00 
59.876 05 

• 10,46% 
53.888,44 
5.987,61 

0,00  
59.876.05 

- 
514.276,82 
57.141,87 

0,00 
573.418.69 

(%) 
Repasse (RS) 
CP  Fin. (RC  
Outros  IRS)  

Item,  Inv IRS)  

37,13% 
190.946,13 
21.216,24 

0,00 
212.162.37 

47,61% 
244.834,58 
27.203,84 

0,00 
272.038 42 

58,09% 
298.723,02 
33.191,45 

0,00 
331 914 47 

68,56% 
352.611,47 
39.179,05 

0,00 
391 790 52 

79,04% 
406.499,91 
45.166,66 

0,00 
451.666 57 

89,52% 
460.388,36 
51.154,26 

0,00 
611.542.62 

100,00% 	- 
514.276,80 
57.141,87 

0,00 
571.418 67 

Meta 1. 
ESPORTIVO MUNICIPAL 
REFORMA DO COMPLEXO 

16237 212. 	, Acumulado (%)  
Acorn. Inv.  (R$) 

100,00% 
212 162,37 

Meta REFORMA DE COMPLEXO 
ESPORTIVO MUNCIPAL 

359 256 32 . , Acumulado (%) 
Acum.  Inv.  (R$) 

0,00% 
0,00 

16,67% 
59.876,05 

33,33% 
119.752,10 

50,00% 
179.628.15 

66,67% 
239.504,20 

83,33% 
299.380,25 

100,00% 
359.256,30 

100,00% 
359256,32 

Observações: 

Local: Platina/SP 
Data: 14 de setembro de 2021 

Representant Tomador / Agente Promotor 
Nome: 	 Wagner Roberto de Lima 
Cargo: 	 Prefeito 

41.211 v009 micro 	 4 



CAIXA CFF-CT - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DO CONTRATO 
I 	Grau de Sigilo 	I 

*PUBLICO  

1
II

N° OPERAÇÃO ro sicow 	IGESTOR 
038635873/2012 	 MINSTÉRIO DO ESPORTE 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA 

0E0E70 
REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL  

Qtde de Medicities 
realizadas 

5  

I
I
PROGRAMA 	 IAÇÃO / MODAUDADE 	 IRECURSO 
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 	 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 	 OGU nio-PAC 

MUNICIPIO /  UP 	 ILOCALIDADE I ENDEREÇO 
PLATINA/SP 	 RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA MELLO  SIN  

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 	 IREPASSE 
REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 514.276,82 

Reinicio 
Previsto  

set-20 

VALORES CONTRATADOS (R$) 

ICONTRAPARTIDA lINVESTIMENTO 
57.141,87 	571.418.69  

F tapa  Meta I 
Sub-Meta 

Descrição da Meta /  Sub-Meta Valor. Totais (R$) 

i 
12 
A° 

o 
3. 
E 
a 

-  

MI.  
Repasse  IRS/  
CP  Fin.  (RS) 
Outros (RS) 
Invest.  (R$) 

- 
514.276,82 
57.141.87 

0,00 
571,418.69 

(%) 
Repasse  IRS/  
CP  Fin.  (RS) 
Outros (RS) 

Ac um.  Inv.  (FtSL 
1 Meta 	1 . REFORMA DO COMPLEXO 

ESPORTIVO MUNICIPAL . 21216Z37 Acumulado (%) 
Acum.  Inv.  (RS) 

Meta 	2 . REFORMA DE COMPLEXO 
ESPORTIVO MUNCIPAL 

359 256 32 ., Acumulado (%) 
Acum.  Inv.  (R$) 

Observações, 

c\D   
Local: Platina/SP 
	

Represantanta omador I Agente Promotor 
Data: 14 de setembro de 2021 

	
Wagner Roberto de Uma 

Cargo: 
	

Prefeito 

41.211 v009 micro 
	

4 
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