



# Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 44.543.99/0001-90

Site: www.platina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

Rua João de Souza Martins, 550 - Fones/Fax: (18)3354-1261/3354-1182 - CEP 19.990-000 - Platina / SP

**Intervenção:** Pavimentação, Rua: Araceu Dias de Payão

**Objeto:** Pavimentação do prolongamento da Rua: Araceu Dias Payão PLN-020 e Sinalização Horizontal e Vertical

**Local:** Prolongamento da Rua Araceu Dias Payão.

**Fonte:** Boletim CPOS, vigência: maio/2023

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total dos Itens	1ª Etapa	2ª Etapa	3ª Etapa	4ª Etapa
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.148,42	R\$ 5.148,42			
		1,07%	100,00%			
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 197.413,50	R\$ 197.413,50			
		41,02%	100,00%			
3	GUIAS E SARJETAS	R\$ 43.156,58	R\$ 43.156,58			
		8,97%	100%			
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 200.010,60	R\$ 200.010,60			
		41,56%	100,00%			
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 35.520,38	R\$ 35.520,38			
		7,38%	100,00%			
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 481.249,47</b>	<b>R\$ 481.249,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Platina, 10 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
Leandro Bertaco Lúcio  
Engenheiro Civil  
CREA/SP N° 5069233488