
Um  Governo  Orono e roonsgo,rente  

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA 
OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BDI: 26,89% 
CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 
LOCAL:: RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP  

PLANILHA DEMONSTRATIVA. REPROGRAMAÇÃO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  QUART.  
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO  

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT.  
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  FONTE ATUALIZADA
ITEM V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL FONTE INICIAL 

DESONERADA 

SEM BOI SEM BDI COM  BD!  COM BDI CÓDIGO  REF.  CÓDIGO  REF.  

1 

1.1 

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE Aço GALVANIZADO M2 6,00 0,00 0,00 EXECUTADO 74209/001 SINAPI 
JUN/2014 

z 
2.1 

sANnAmosicosERTuRAmAR 
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1.1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA  
PARA TELHAS ONDULADAS M2 88,93 0,00 0,00 EXECUTADO 7'2227 SNAP!  

JUNf2014 

2.12 RETIFtADA DE TELHAS ONDULADAS M2 239,18 0,00 0,00 EXECUTADO 72231 
SINAPI 

JUN/2014 

2.1.3 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO 
COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM M2 88,93 0,00 0,00 EXECUTADO 73801/002 

SINAPI 
JUN/2014 

11A DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E 
AREIA P/12 120,23 0,00 0,00 EXECUTADO INVOLUIR - 19,99M3 A EXECUTAR PELA 

PREFEITURA/TOMADOR 
, 

' ----- ' 
SINAPI 

JUN/2014 

2.15 DEMOIJ9ÁO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ 
REAPROVERAMENTO 

ii3  10,82 0,00 0,00 EX EXECUTADO INVOLUIR .1,63M3 1,63M3 
A EXECUTAR PELA 

PREFEITURA/TOMADOR 73899/002 SINAPI 
JUN/2014 

2.1.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 
10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. 

TXKM 16,79 0,00 0,00 EXECUTADO INVOLUIR -0,4 TXKM A EXECUTAR PELA 
PREFERURNTOMADOR 83444 

SINAPI 
JUN2014 

22 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (BAR E PNE) 

INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO 

22.1 ESTACA 	A 	TRADO(BROCA) 	1:25CM 	C/CONCRETO 
FCK=15MPA.20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO (COBERTURA) 

, 76,00 0,00 0,00 EXECUTADO 74156/001 SINAPI 
JUW2014 

222 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM 
MATERIAL DE EMPRÊSTIMO (COBERTURA) M3 37 0,00 0,00 EX EXECUTADO 73904/001 

JUN/2014 

223  ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M NM  8,43 0,00 050 EXECUTADO 78018 SINAPI 

JUN/2014 

22.4 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 5,63 0,00 0,00 EXECUTADO 739641006 SINAPI 
JUN/2014 

2.2.5 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (5CM) M3 0,47 0,00 0,00 EXECUTADO 74164/004 SINAPI 
JUN2014 

2.2.6 CONCRETO 	ESTRUTURAL 	FCK=25MPA. 	VIRADO 	EM 
BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (FUNDAÇÃO COBERTURA) M3 2,82 0,00 0,00 EXECUTADO 73972/001 SINAPI 

JUN/2014 

22.7 LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 2,82 0,00 0,00 EX EXECUTADO 74157/004 

JUN/2014 

2.2.8 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO G/ 
REAPROVEITAMENTO 5X M2 5,64 0,00 0,00 EXECUTADO 5651 

SINAPI 
JUN/2014 

2.2.9 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - 
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

KG 189,20 0,00 0,00 EXECUTADO 74254/002 SINAPI 
JUN2014 

22.10 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CEFtAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TFtACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

M3 2,47 0,00 0,00 EXECUTADO 6110 SINAPI 
JUW2014 

SUPERESTRUTURA 

22.11 CONCRETO 	ESTRUTURAL 	FCK=25MPA, 	VIRADO 	EM 
BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (ESTRUTURA) 

M3 2,12 0,00 0,00 EXECUTADO 
INVOLUIR 

0,95M3 
A EXECUTAR PELA 

PREFEITuRPJTOMADOR 73972/001 AP SINI 
JUN/2014 

2.2.12 LANÇAMENTO/APUCAÇÁO 	MANUAL DE CONCRETO EM 
ESTRUTURA 

p.43  2,12 0,00 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 
0,95M3 

A EXECUTAR PELA 
PREFEITuRNTOmADOR 74157/003 SINAPI 

JUN/2014 

2.2.13 
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO  ARM,  
REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. (EM 
ESTRUTURA) 

M2 10,60 0,00 0,00 EXECUTADO  AREA  REAL MAIOR A EXECUTAR PEIA 
PREFERURA/TOMADOR 74007/002  SINAPI 

JUN/2014 

2.2.14 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - 
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. (EM ESTRUTURA) 

KG 127,20 0,00 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 
57,00KG 

A EXECUTAR PELA 
PREFEITURNTOMADOR 74254/002 SINAPI 

JUN2014 

L  
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tim  Governo  fame e transpafente  

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BDI: 26,89% 
CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 
LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICiPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUART.  
ORIGEM 

QUART. 
REPROGRAMAÇÃO  

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUART. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FORTES  

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM BDI SEM BDI COM  SDI  COM BEM CÓDIGO  REF.  CÓDIGO  REF.  

ALVENARIA 

2.2.15 
ALVENARIA EM TIJOLO  CERAMIC°  FURADO 10X20)(20CM, 1/2 
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

M2 113,51 0,00 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 
25,33M2 

A EXECUTAR PELA 
PREFEITURA/70MADOR 73982/001 SINAPI 

JUW2014 

COBERTURA 

22.16 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO 
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM,  MAO  SENDO 
CONSIDERADOS 	OS 	FECHAMENTOS 	METAIJCOS, 	AS 
COLUNAS, 	OS 	SERVICOS 	GERAIS 	EM 	ALVENARIA 	E 
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

M2 133,72 0,00 0,00 EXECUTADO 72110 SINAPI 
JUN/2014 

22.17  
COBERTURA COM TELHA DE  AGO  ZINCADO, TRAPEZOIDAL, 
PRE-PINTADA, 	ESPESSURA 	DE 	0,5 	MM, 	INCLUINDO 
ACESSO RIOS 

M2 283,97 0,00 0.00 EXECUTADO 84040 SINAPI 
JUW2014 

22.18 
CALHA EM CHAPA DE  AGO  GALVANIZADO NUMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM 

M 30,05 0,00 0.00 EXECUTADO 72105 SINAPI 
JUN/2014 

22.19 
RUFO EM CHAPA DE A90 GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2018 

M 48,95 48,95 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO A SUPRIMIR SERVIÇO INEXISTENTE 72107 SINAPI  JUW2014 

ESQUADRIAS  

2220 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, 	TENS 	INCLUSOS: 	DOBRADIÇAS. 	MONTAGEM 	E  
INSTALAÇA0 DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2019  

UN  3,00 3,00 1,00 850,62 85062 1.079,35 1.079,35 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
1,3 73910/004 SINAPI 

JUN/2014  100680  SNAP!  06/2021 
DES  

2221 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ. SEMI-OCA (LEVE 
OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM. ESPESSURA DE 
3,5CM, 	FENS 	INCLUSOS: 	DOBRADIÇAS, 	MONTAGEM 	E  
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

UN  2,00 2,00 2,00 924,13 1.848,26 1.172,63 2.345,28 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
P2 

SINAPIATUAL 
DIFERENTE 070 

DESCRIÇÃO E  REF.  
73910/006 SINAPI 

JUN/2014  100683 
SINAPI 06/2021 

DES  

22.22 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 90)(210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, 	ITENS 	INCLUSOS: 	DOBRADIÇAS, 	MONTAGEM 	E  
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2019 

UN  1,00 1,00 1,00 830.13 830,13 1.053,35 1.053,35 NÃO EXECUTADO EX REPROGRAMAÇAO 
P1 

SINAPIATUAL 
DIFERENTE 070 

DESCRIÇÃO E  REF.  
73910/007 SINAPI 

JUN/2014  
100688 SINAPI 06/2021  

DES  

PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA - BAR - 
(1 .50X1,00/8) - 1UN 

M2 3,84 3,84 1,50 580,95 871,43 737,17 1.105,78 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
J4 74136/001 SINWI 

JUW2014 
001 

COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA - 

BASE 082021 

22.24 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM  
BATENTE, 	FERRAGENS 	E 	PINTURA 	ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE 	VIDROS, 	ACABAMENTO, 	ALIZAR 	E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 5,18 5,18 4,70 891,70 3.250,99 877,70 4.125,19 NAO IXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
J1/J2/J3 8103 SINAPI 

JUN/2014  94559 SINAPI 06/2021 
DES  

2.2.25 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 5,18 5,18 4,70 209,31 983,78 265,59 1.248,27 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
J1 /J2 /J3 72117 SINAPI 

JUW2014 002 
COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA - 

BASE 06/2021 

REVESTIMENTO 
PAREDES 

2228 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 

M2 422,98 0,00 0,00 5,71 0,00 7,25 0.00 
EXECUTADO  

PARCIALMENTE 
AREA  DE CHAPISCO 
A INVOLUR 232,35182 87894 SINAPI 

JUW2014  87894 SINAPI 062021 
DES  
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VlarrintA,  
Um Governo firme e transparente 

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 B01: 26,89% 
CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 
LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA. REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO  

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOs 
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERvAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL  FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  SDI  

28,15 

SEM BDI 

0,00 

COM BOI 

35.72 

COM  BD!  

0,00 

CÓDIGO  

87529 

REF.  

SNAP!  
JAN/2019 

DES  

CÓDIGO  

87529 

REF.  

SINAPI 062021  
DES  

2.2.27 

MASSA ÚNICA, 	PARA RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	EM 
ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM  
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
ExEcugAo DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 42295 42,296 0,00 EXECUTADO 
PARCIALMENTE  

AREA  DE MASSA  
A INVOLUIR 
232,35M2  

2.2.28 
DNISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO,  ESP  = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM 
CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 

M2 3,84 3,64 SUPRIMIR NÃO CONSTA EM 
PROJETO A SUPRIMIR NÃO HA DIVIS6RIAs NO 

PROJETO 79627  SNAP!  
JUN/2014 

2.2.29 REVESTIMENTO CERÂMICO 

2.2.29.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 203(20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MENOR QUE 5 M2 A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - ALTURA 2,20M - 
HALL,  SERVIÇO,  Ad, WC  E  WC  PNE 

M2 100,98 100,98 52,98 63,70 3.374,83 80,83 4.282,37 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 87265 SB/API 
JUN/2014  87266 SINAPI 06/2021 

DES 

22.29.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - ALTURA 2,20M - BAR E 
COZINHA 

M2 48,09 60,45 2.907,04 78,71 3.688,98 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 87265 SINAPI 
JUN2014  87267 SINAPI 06/2021 

DES  

PISOS 

2.2.30 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA LANÇAMENTO MANUAL 
AF_013/2020  

M3 8,48 8,46 0,34 211,48 71,90 288,35 91,24 
EXECUTADO NÃO 

MEDIDO REPROGRAMAÇAO 

SINAPI ATUAL 
DIFERENTE OTO 

DESCRIÇÃO E  REF.  
EVOLUÇÃO  BM  

,,,,, 
741640-  JUN/2014 

SB/API 101619  SNAPI062021 
DES  

2.2.31 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS. AF_08/2017 

M3 8,46 8,46 0,34 465,63 158,31 590,84 200,89 EXECUTADO NAO 
MEDIDO 

REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE 070 
DESCRIÇAO E  REF.  

83532 SINAPI 
JUN/21/14  

96620 SINAPI 06/2021 
DES  

2.2.32 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2.  AF  08/2014 

M2 189,21 189,21 33.77 40,22 1.358,23 51,04 1.723.62 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO AMBIENTES INTERNOS 87248 SIN6/6 
JUN/2014  

87248  SINAPI 06/2021 
DES  

2.2.33 
PISO 	EM 	BORRACHA 	SINTETICA 	ESPESSURA 	7MM, 
PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA- ACESSIBIUDADE 

M2 1,43 1,43 SUPRIMIR NAO CONSTA EM 
PROJETO 73876/001 SINAPI 

JUN2014 

Z2.34 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF  09/2020  

M 1,98 79,22 1513,86 100,52 199,03 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO PNE E P2 /SARI 98689  SINAPI 06/2021 
DES  

22.35 
PISO 	CIMENTADO, 	TRAÇO 	1:3 	(CIMENTO 	E 	AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020  

M2 113,53 2821 2.975,82 

_ 

33,26 3.778,01 NA.0 EXECUTADO REPROGRAMAÇAO VARANDA E ACESSO 98681 
SINAPI 06/2021 

DES  

22.38 COMPLEMENTOS ACESSO - PORTAO/BAR 

2.2.36.1 ALVENARLA DE EMBASAMENTO EM TUOLO MACIÇO COMUM M3 061 2.2.36.1  917,85 284,53 1.164,66 ,, nA  
36  ''''-' 

NÃO CONSTA EM 
PROJETO REPROGRAMAÇAO ACESSO 6110 SINAPI 

JUN2014 003 
COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA - 

BASE 06/2021 

2.2.36.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  AF  04/2018  

M3 2,56 28,83 73,80 36,58 93,64 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO ACESSO 93382 SINAPI 06/2021 
DES  

PINTURA 

2.2.37 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 
UMA OEM/W.  AF  06/2014 

M2 289,73 289,73 159,88 2,51 401,30 3,18 508,42 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 88485 SINAPI 
JUN/2014  88485 SINAPI 06/2021 

DES  

22.38 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 289,73 289,73 159,88 13.132 2.177,57 17,28 2.762,73 NADEXECUTADO REPROGRAMAÇAO 88489 SINAPI 
JUW2014  

88489 SINAPI 06/2021 
DES  

2.2.39 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO - PINTURA ESMALTE ACETINADO, 
DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA ) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL ) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) AF_01/2020 - 
JANELAS 

M2 17,64 17,84 12,40 42,68 529,23 54,16 871,58 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO J1. J2,13 E Jd 73924/002 SINAPI 
JUN/2014  100758 SINAPI 06/2021 

DES  
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Alb 	  
Urn  Governo  fame e transparent. .. 	• .  

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BDI: 26,89% 

CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTERIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO 

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERMOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL  FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  SDI  

18,08 

SEM BDI 

243,00 
DES  

COM BDI 

22.94 
. 

COM BDI 

308,31 

CÓDIGO  

6082 

REF.  

SINAPI 
JUN/2014 

CÓDIGO  

102213 

REF.  

SINAPI 06/2021 
2.2.40  

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 

M2 19,32 19.32 13,44 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO PI, P2 E P3 

2.2.41 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO 	FOSCO) 	PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMAOS) AF_01/2020_P 

M2 238,97 238,97 0,00 EXECUTADO EVOLUÇÃO 00  BM  74145/001 SINAPI 
JUN)2014  100761 SINAPI 062021 

DES  

INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS 
ÁGUA-FRIA 

2.2.42 

(composiÇÃo 	REPRESENTATIVA) 	DO 	SERVIÇO 	DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC,  SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,  ON  
25 MM (INSTALADO EM RAMAL,  SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÁO 	OU 	PRUMADA), 	INCLUSIVE 	CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

35,30 35,30 35,30 40,39 1.425,77 51,25 1.809,13 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

75030/001  SNAP'  
JUN/2014  91785 SINAPI 06/2021 

DES  

2.2.43 
TUBO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 10,48 10,48 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO A SUPRIMIR 75030/004 SINAPI 
JUN/2014 

2.2.44  
CAIXA 	D'ÁGUA EM 	POLIETILENO, 1000 	UTROS, 	COM 
ACESSÓRIOS 

UN  1,00 1,00 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO A SUPRIMIR 73735/001 SINAPI 
JUN/2014 

2.2.45  
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO 
FORNECIMENTO INSTALACAO 

UN  1,00 1,00 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO A SUPRIMIR 74058/002 SINAPI 
JUN/2014 

2.2.48  
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO 
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  2,00 2,00 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO A SUPRIMIR 40729 SINAPI 
JUN/2014 

2.2.47 

_ 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4, 
INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE  
POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018 

UN  1,00 1,00 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO A SUPRIMIR 74185/001 SINAPI 
JUN/2014 

2.2.48 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,  air.  COM  
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E  
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN  4,00 4,00 4,00 74,93 299.72 95,08 380,32 NA° EXECuTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF  

74176/001 SINAPI 
JUN/2014  

89987  SINAPI 06/2021 
DES  

2.2.49 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 1 1/2, 
INSTALADO EM RESERVAÇA0 DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE  
POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 
 

1,00 1.00 SUPRIMIR EX NÃO EXECUTADO A SUPRIMIR 74182/001 SINAPI 
JUN/2014 

2.2.50 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2, 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA  
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  06/2016 

UN  2,00 2,00 SUPRIMIR NAO  EXEC  UTADO A SUPRIMIR 74174/001 SINAPI 
JUN/2014 

2.2.51 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  10/2016 

UN  2,00 2,00 SUPRIMIR NA° EXECUTADO A SUPRIMIR 6021 SINAPI 
JUN/2014  

2.2.52  

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEX1VEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

UN  2,00 489,87 939.34 595,98 1.191.92 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO  WC  PNE E  WC  86932 SINAPI 06/2021 
DES  

2.2.53  
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL- FORNECIMENTO E  
INSTALACAO AF_01/2020 

UN  2,00 2,00 2,00 34,99 69,98 44,40 88,80 NA° EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74230/001 SNAP! 
JUN/2014  

100849 SNAP!  06/2021 
DES  

2.2.54 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN  2,00 2,00 2,00 19,41 38,82 24,83 49,26 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 86913 SNAPI 
JUN/2014 86913  SINAPI 06/2021 

DES  
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Um Gowen° &me e transparonte  

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BOI: 26,89% 
CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 
LOCAL:; RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO -VILA NOVA 	 MUNICIPIOILIF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO  

SALDO DOS BOLETINS  
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REP  ROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
sERvigos 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  BD!  

50,06 

SEM  BD!  

100,12 

COM  BD!  

83,52 

COM  BD!  

127,04 

CODIGO  

86906 

REF.  

SINAPI 
JUN/2014 

CÓDIGO  

86906 

REF.  

SINAPI 06/2021  
DES 

2.2.55 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR 	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  01/2020 

UN  2.00 2.00 2.00 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 

2.2.58 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO  MEMO  - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

UN  2,00 2,00 2,00 94,34 188,68 119,71 239,42 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 8690-. 
 SINAPI 

JUN/2014 86 910  SINAPI 06/2021 
DES  

2.2.57 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, 
PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  01/2020 

UN  2,00 2,00 2,00 554,95 1.109,90 704,18 1.408,38 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 86889 SINAPI 
JUN2014  

8609  SINAPI 06/2021 
DES 

22.58  

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXID VEIÁ-_41DIA, INCLUSO 
VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXIVEL EM  PVC  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF  01/2020 

UN  200 2,00 2,00 221,35 442,70 280,87 581,74 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇA0 86935 SINAPI 
JUN/2014  

86935 SINAPI 062021 
DES 

22.59 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM  PVC,  VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM  
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  2,00 2,00 1,00 213,57 213,57 271,00 271,00 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO  WC  86942 SINAPI 
JUN/2014 

 86942 SINAPI 06/2021 
DES  

22.80  LAVATÓRIO DE LougA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA 
LINHA ESPECIAL  UN  1,00 540,90 540,90 888,35 886,35 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO  WC  PNE 004 

COMPOSIÇAO 
AJUSTADA - 

BASE 06/7021 

22.61  

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM  PVC,  VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  1,00 1,00 1,00 283,78 283,76 3130.06 360.06 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO SERVIÇO 86930 SINAPI 
JUN/2014  

86930 SINAPI 06/2021 
DES  

ESGOTO 

22.82 TUBO  PVC  ESGOTO  JS  PREDIAL  ON  40MM, INCWSIVE 
CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,60 0,00 0.00 EXECUTADO 74165/001 SINAPI 

JUN2014 

2.2.83 
TUBO 	PVC 	ESGOTO 	PREDIAL 	ON  50MM, 	INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,55 0,00 0,00 . EXECUTADO 74165/002 SINAPI 

JUN/2014 

2.2.84 
TUBO 	PVC  ESGOTO 	PREDIAL  ON  100MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 14,30 0,00 0,00 EXECUTADO 74165/004 SINAPI 

JUN2014 

2.2_85  CAIXA 	SIFONADA 	PVC 	150X150X5OMM 	COM 	GRELHA 
UN  5,00 5,00 5,00 60,79 REDONDA  BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 303,95 77,14 385,70 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 40777 

SINAPI 
INSUMO 
II IN/7111d 

005 
LumPubILA(2 
AJUSTADA - 

RASF 88171171 

2.2.813  CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM 
COM TAMPA H. 80CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  2,00 0,00 0,00 EXECUTADO 74166/001 SINAPI 

JUN/2014 

2.2.67  CARA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO  PRE-MOLDADO 
ON  40MM COM TAMPA - FORNECIMENTOS INSTALACAO UN  2,00 0.00 0.00 EXECUTADO 74051/002  SINAPI 

JUN2014 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.2.68  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES  DIN  100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00 1,00 1,00 1307,05 807,05 1.024,07 1.024,07 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74131/004 SINAPI 
JUN2014  

101883 SINAPI 062021 
DES  

22.69 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

UN  1,00 1.00 1,00 14,74 14,74 18,70 18,70 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 74130/001 SINAPI 
JUN/2014 

101890  SINAPI 06/2021 
DES  

2.2.70  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  NEW.  CORRENTE NOMINAL 
DE 35 ATÉ SOA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN  2,00 2,00 2,00 25,22 50,44 32,00 64,00 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇA0 ÃO  74130/002 SINAPI  

JUN/2014  101891 
06/2021 

DES  

2.2.71  
DISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,  AF  10/2020 UN  4,00 4,00 4,00 85,44 261,76 83,04 332,16 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74130/003 SINAPI 

JUN/2014  
101892 SINAPI 06/2021 

DES  

2.2.72 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC, ON  25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M 71,32 71,32 71,32 7.22 514,93 9,18 653,29 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTEOTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

72935 SINAPI 
JUN/2014  

91834 
SINAP106/2021 

DES  

2.2.73 
ELETRODUTO  RIGID°  ROSCAVEL,  PVC.  DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.  AF  12/2915 

M 76 48 78,48 75,48 15,18 1.145.79 19,28 1.453,74 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE 070 
DESCRIÇÃO E  REF.  

55865 SINAPI 
JUN/2014 91865  

SINAPI 06/2021 
DES  
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Um Governo  !jam.  e transparente 

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BDI: 26,89% 
CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 
LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO -VILA NOVA 	 MUNICiPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO  

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  SDI  

21,19 

SEM BDI 

635,70 

COM BDI 

26,89 

COM BDI 

806,70 

CÓDIGO  

73860/012  
JUN2014  

REF.  

SINAPI 

CÓDIGO  

91934 

REF.  

SINAPI 062021 
DES  

2.2.74 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM.,  ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M 30,00 30,00 30,00 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

2.2.75 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM.,  ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M NADA CONSTA REM SEM  QUART.  NA  
PLANILHA LICITADA 

2.2.76 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 8 MM.,  ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M 49,09 49.09 49,09 8,41 412,85 10,87 523,79 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73860/010 JUN/2014  
SINAPI 91930  SINAPI 06/2021  

DES  

22.77 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM..  ANTI-CHAMA 
0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 38,32 38,32 38,32 6,98 267.47 8,86 339.52 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTEOTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73860/009 
JUN/2014  

SINAPI 9192, SINAPI 06/2921  
DES  

2.2.78 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM.,  ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA CIRCUITOS  TERMINALS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M 293,05 293,05 293,05 3,75 1.098,94 4,78 1.394,92 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73860/008 
JUN/2014  

SINAPI 91926  SINAPI 062021  
DES  

2.2.79 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM.,  ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M NADA CONSTA 
ITEM SEM  QUART.  NA  

PLANILHA LICITADA 

2.2.80 
INTERRUPTOR 	SIMPLES 	(1 	MODULO), 	10A/250V, 	SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  12/2015 

UN  8,00 8,00 8,00 14,61 116,88 18,54 148,32 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

72331 
JUN/2014  

SINAPI 
91952 

SINAPI 062021  
DES 

2.2.81 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2 
MÉDIO 	(1,30 M DO PISO) 	PARA PONTO 	ELÉTRICO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

UN  8,00 8,00 8.00 6,28 50,24 7,97 63,76 NAO 10(ECUTADO REPROGRAMAÇÃO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

72335 
JUN/2014  

SINAPI 
91946 

SINAPI 06/2021  
DES  

2.2.82 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. 
INCLUINDO 	SUPORTE 	E 	PLACA - FORNECIMENTO 	E  
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

UN  3,00 3,00 3.00 25.09 75,27 31,84 95,52 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DEScRIÇÃO E  REF.  

83540 
JUNI2014  

SINAPI 
91996 

SINAPI 06/2021  
DES  

2.2.83 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P4•7 20 A. 
INCLUINDO 	SUPORTE 	E 	PLACA - FORNECIMENTO 	E  
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

UN  11,00 11,00 1100 26.75 294,25 • 33,94 373,34 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE  WO  
DESCRIÇÃO E  REF.  

83566 
JUN/2014  

SINAPI 
91997 

SINAPI 062021  
DES  

22.84  

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM  2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W. COM  REATOR  OE  
PARTIDA 	RÁPIDA 	- 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO 
AF_02/2020 

UN  21,00 21,00 21,00 135,12 2.837,52 171,45 3.600,45 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
0 SINAPIATUAL NÃO 

CONTEMPLA LUMINÁRLA 
2)(40W COM REATOR 

73953/006 SINAPI 
JUN/2014  

97586  SINAP106/2021 
DES  

2285 UN 

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA. DE SOBREPOR, COM 4 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36W, COM 
REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  02/2020 

10.00 10,00 10,00 270,24 2.702,40 342,91 3.429.10 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
0 SINAPI ATUAL NÃO 

CONTEMPLA LUMINÁRIA 
4)140W JUN2014  73953/008 

SINAPI .100906  SINAPI 06/2021 
DES  

2.2.88 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM  
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN  6,00 8,00 6,00 88,08 528,48 111.76 670,58 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
0 SINAPI ATUAL NÃO 

CONTEMPLA LUMINÁRIA 
GLOBO 

74041/002 
SINAPI 

JUN2014  
97590  SINAPI 06/2021 

DES  

22.87  
LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN  6,00 6.00 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO SUPRIMIR LUMINÁRIA COM 

LÂMPADAS 72274 SINAPI 
JUN/2014 

GUARDA CORPO - BARNARANDA 

22.88 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" M2 92,84 SUPRIMIR  HAD  EXECUTADO SUPRIMIR 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73631 
JUN2014  

SINAPI 

22.89 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 
TUBOS HORIZONTAIS DE i" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO  AF  04/2019_P - BAR / VARANDA 

M 92,84 22.61 671,89 15.191.43 852,56 19.276.38  NAG  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 99837 
SINAPI 06/2021  

DES  

2.2.90 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMAOS) AF_01/2020_P 

,,,,, 
49,74 40,83 2 020,94 ."` JUN/2014  

51,56 2.584,59 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74145/001 
SINAPI 

100761 
SINAPI 06/2021 

DES  

-7  CORRIMÃO - ARQUIBANCADA (VER PROJETO BOMBEIRO 
APROVADO) 
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Um Gomm. Maw e transparent*  

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BOI: 26,89% 

CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-7312012 - MIMSTERIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL:: RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUART.  
REPROGRAMAÇÃO 

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUART.  
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21  

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES  

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL  FONTE INICIAL 
ATUALIZADA 

DESONERADA DESONERADA 

SEM BDI 

209,91 

- 

SEM  BD!  

3.262,00 

COM BDI 

266,35 

COM BOI 

4.139,08 

CÓDIGO  

74072/003 

REF.  

SINAPI  
JUN/2014 

CÓDIGO  

012 

REF.  

co  mposigA0 
AJUSTADA -

BASE 0612021 
22.91 

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO AF_04/2019 - LATERAIS GALVANIZADO 

M 15,54 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 

2.292 
CORRIMAO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 Ur, EM A90 
GALVANIZADO.  AF  04/2019 P  

M 5.83 120,31 701,41 152,66 890,01 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 99855 SINAPI 06/2021 
DES  

2293 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO 	FOSCO) 	PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS).  AF  _01/2020_P 

M2 4,06 20,68 83,96 26,24 106,53 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 741451001 SINAPI 
JUN/2014  100721 SINAPI 06/2021 

DES  

GUARDA CORPO - ARQUIBANCADA 

2.2.94 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" M2 92,84 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO SUPRIMPR 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE CITO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73631 SINAPI 
JUW2014  

2.2.95 

GUARDA-CORPO DE  Apo  GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.114" ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO  
COM CHUMBADOR MECANICO AF_04/2019_- ARQUIBANCADA 

M 92,84 41,90 671,89 28.152,19 852,58 35.722,26 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 99837 SINAPI 06/2021 
DES  

22.96 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) 	PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMAOS)  AF  01/2020 P 

M2 83,90 40,63 3.408,86 51,56 4.325,88 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74145/001 SINAPI 
JUN/2014  100761 SINAPI 06/2021 

DES  

_ 

3 
3 1 

ADAPTAÇÃO DA ARQUIBANCADA 
INFRA ESTRUTURA E ALVENARIA 

3.1.1 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO MACIÇO COMUM - 
DEGRAUS ESCADA. 	RECUPERAÇÃO DE ESPELHO DE 
DEGRAUS E MURO LATERAL 

M3 24,93 24,93 5,10 917,85 4.681,04 1.164,66 5.939.77 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 6110 
SINAPI 

JUW2014 003 
composIÇÃo 
AJUSTADA- 

BASE 06/2021 

3.12 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), 	PREPARO 	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM  AREAS  SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. 
ESPESSURA 2CM.  AF  08/2014 

M2 194,30 194,30 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO 87072 
SINAPI 

JUN/2014  87820 
SINAPI 062021 

DES  

_ 
3.2 REVESTIMENTO E PINTURA 

32.1 
EMBOÇO CIMENTO E AREIA 1:4 ESP 	INCL CHAPISCO 
1:3  ESP=  9MM 

96,55 96,55 m2 NÃO SUPRIMIR NÃO  EXECUTADO SUPRIMR 73397 
SINAPI 

JUN/2014 

3.2.2 
BARRA 	LISA TRACO 	1:3 	(CIMENTO E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA1.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - 
ESPELHOS DEGRAUS 

M2 96,55 96,55 9628 48,29 4.456,80 58,74 5.655,49 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73397 SINAPI 
JUN/2014 006 

COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA- 

BASE 06/2021 

3.2.3 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M2 290,85 290,85 285,79 17,11 4.889,87 21,71 6.204,50  MAO  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74245/001 SINAPI 
JUN/2014  

102491 SINAPI 06/2021 
DES  

3.3 
RECUPERAÇAO 	DA 	ARQUIBANCADA 	EXISTENTE 	- 

COMPLEMENTOS 
DEMOUÇÕES E RETIRADAS. DEGRAUS E ESPELHOS 

3.3.1 
MA DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FOR 	MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 - ESPELHOS DEGRAUS 
m2  96,28 2,91 280,17 3,69 355,27 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 97631  SINAPI 06/2021 

DES  

3.32 
DEmoLigAo MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - ASSENTO 
DOS DREGRAUS - ESPESSURAMEDIA 3CM 

M3 4,77 215,93 
DOS 

 1.029,99 273,99 1.306.93  MAO  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 007 
COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA - 

BASE 08/2021 

3.3.3 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAPAENTO.  AF  12/2017506 VIGA 
DE TRAVAMENTO - V1 (FOLHA 05) 

M3 0,50 50,76 25,38 64,41 32,21  WO  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO SINAPI ATUAL 
DIFERENTE 73899/002 SINAPI 

JUN/2014  97622 SINAPI 062021 
DES  

3.3A 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M. - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 	PA.  / 111 	HP)  E DESCARGA LIVRE  

UNIDADE. M3).  AF  07/2020 

M3 10,78 6,58 70,93 8,35 90,01 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 100981  SINAPI 06/2021 
DES  
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Um Governo firme e transf.nente 

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BDI: 26,89% 
CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-7312012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 
LOCAL' ' RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO 

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAtS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL  FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  BD!  

2,07 

SEM BDI 

22,31 

COM BDI 

2,63 

COM BDI 

28,35 

CÓDIGO 1  REF.  CÓDIGO  

97914 

REF.  

SINAPI 06/2021  
DES   

3.3.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M., EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XiLM). 
AF_07/2020 - 10,78M3 X 1KM 

M3XKM 10,78 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 

ASSENTO - DEGRAUS 

3.3.6 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020 - ESPESSURA 3CM - DEGRAUS 

M3 5.40 211,48 1.141,99 268,35 1.449,09 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 101619 SINAPI 06/2021  
DES   

3.3.7 

EXECIJÇÂO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 

M2 180,00 89,28 16.070,40 113,29 20.392,20 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 94992  SINAPI 062021 
DES  

3.3.8 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAAAICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - VER ITEM 3.1.1 

M3 
VER ITEM 3.1.1 

1,37M3 

REVESTIMENTO. ESPELHOS 

3.3.9 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014  

M2 96,28 5,71 549,76 7,25 698,03 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 

SINAPIATUAL 
DIFERENTE OTO 

DESCRIÇÃO E  REF.  
(CHAPISCO INCLUSO NA 

REF.  ANTERIOR) 

73397 SINAPI 
JUN/2014  

67894  SINAPI 0612021 
DES  

3.3.10 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - VER ITEM 3.1.1 

M3 
VER ITEM 3.1.1 

0.15M3 

3.4 MURO LATERAL 
FUNDAÇÃO - ESTACAS 

3.4.1 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 
ESCAVAÇÃO 	MANUAL 	COM 	TRADO 	CONCHA, 	COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 

M 48,00 75,42 3.820,16 95,70 4.593,80 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇA0 101174 SINAPI 06/2021  
DES   

3A.2 
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO RETANGULAR - DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016  

KG 39,48 15,00 592,20 19,03 751,30 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 95586 SINAPI 0672021 
DES  

3.4.3 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO RETANGULAR - DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016  

KG 12.75 21,72 276,93 2756 351,39 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 95592 SINAPI 062021 
DES  

BALDRAME E BLOCOS 

3.4.4 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FORMA,  AF  06/2017  

M2 4,65 114,49 532,38 145,28 675,55 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 96527 SINAPI 06/2021 
DES  

. 
3.4.5 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M. COM  CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL 
AF_08/2020 - ESPESSURA 3CM  

M3 0,09 211,48 19.03 268,35 24.15 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 101619 SINAPI 06/2021 
DES  

3.4.6 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTIUZAÇÕES.  AF  06/2017  

M2 6,03 67,48 406.90 85,63 516,35 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 96536 SINAPI 06/2021 
DES  

3.4.7 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.  AF  06/2017  

M2 5,12 77,98 399,26 98,95 506,62 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 96534 SINAPI 06/2021 
DES  

3.4.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTIUZANDO  Ago  CA-50 DE 6.3 M M - MONTAGEM. AF_06/2017  

KG  16,93 18.50 313,21 23.47 397,35 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 96544 SINAPI 06/2021 
DES  

3.4.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. 
AF  06/2017 

KG 35,02 15,65 548,06 19.86 695,50 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇA0 96546 
SINAPI 06/2021  

DES  

3.4.10 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF  12/2015  

KG 10,64 13,09 139,28 16,61 176,73  MAO  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 92791 SINAPI 06/2021  
DES  

3.4.11 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L.  AF  05/2021  

M3 1,11 345,80 383,62 438,53 486,77 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 94964 SINAPI 06/2021 
DES  
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16  gab  Vietrala,  
Governo firme e rransimenf. 

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BD!:  26,89% 

CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL:: RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO 

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL  FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM BOI 

163,40 

SEM BDI 

181,37 

-  

COM  BD!  

207,34 

COM BOI 

230,15  

CÓDIGO  REF.  CÓDIGO  

008 

REF.  

COMPOSIÇAO 
AILISTADA - 

RASP  06/2021 
3.4.12 

LANCAPAENTO/APLICACAO 	MANUAL DE 	CONCRETO 	EM 

FUNDACOES 
M3 1,11 MAO  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 

3 	
.„ , 

'4*"" 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016  

m3 3,45 28,83 99,46 36,58 126,20 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 93382  SNAP!  06/2021 
DES  

ESTRUTURA 

3.4.14 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  

M2 8.54 108.90 930,01 13E18 1.180,06  MAO  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 92413 SINAPI 06/2021 
DES  

3.4.15 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  

M2 14,10 137,51 1.938,89 174,49 2.460,31  MAO  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 92448  SWAN  06/2021 
DES  

3.4.16 
CORTE E DOBRA DE A90 CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTIUZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF  12/2015  

KG 106,40 12,56 

-7 

1.336,38 15,94 1.696,02 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 92794 SINAPI 062021  
DES  

3.4.17 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015  

KG 23,26 13,54 314,94 17,18 399,61 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 92793 SINAPI 062021 
DES  

3.4.18 
CORTE E DOBRA DE  Ago  CA-60, DIAMETRO DE 50 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF  12/2015  

KG 41,39 13.09 541,80 16,61 687,49 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 92791 SINAPI 06/2021  
DES  

3.4.19 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MEDIA- BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
LAP  05/2021  

M3 2.36 345,80 815,62 438,53 1.034.93 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 94964 SINAPI 06/2021  
DES  

34.20 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M3 2,36 194,06 457,98 246,24 581,13  MAO  IXECLITADO REPROGRAMAÇAO 92873  SINAPI 06/2021 
DES  

ALVENARIA 

3.4.21 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
121 (CIMENTO CAL E  AREA)  - VER ITEM 3.1.1 

M3 
VER ITEM 3.1.1 

3.58M3 

- 
REVESTIMENTO 

3.4.22 

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM  
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 

M2 30,44 5,71 173,81 7,25 220,89 RAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 87894 SINAPI 062021 
DES  

3.4.23 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM  
PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2 30,44 32,22 980,78 40,88 1.244,39 RAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 87792 SINAPI 06/2021 
DES  

4 
4.1 

BILHETERIA 
SERVIÇOS PREUMINARES 

ITEM 5 ORIOFJA 

4.1.1 S/REAPROVEITAMENTO.  AF  12/2017 
M3 1,46 1,46 DEMOLICAO 	DE 	ALVENARIA 	DE 	TIJOLOS 	FURADOS  1.46 50,76 

.. 
74,11 64,41 94,134 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO SINAPI ATUAL 

DIFERENTE 731399/002 SINAPI 
JUW2014  97622 SINAPI 06/2021 

DES  

4.12 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/21317 

..., 
""" 

1,46 1,46 1,46 541,26 790,24 686,80 1.002,73 RAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO SINAPIATUAL 
DIFERENTE 84152 SINAPI 

JUN/2014  97626 SINAPI 06/2021 
DES  

4.1.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M. - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAUUCA 
(CAÇAMBA DE 0,80 PA' / 111  HP)  E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE M3)  AF  07/2020 

M3 2,92 2,92 2,92 6,58 19,21 8,35 24,38 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO Sm
iNA

FEPRIAETNT
UAEL 72897 SINAPI 

JUN/2014  100981 SINAPI 062021 
DES  

4.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M., EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM). 
AF  07/2020 - 2,92M3 X 1KM 

M3 2,92 2,92 2,92 2.07 6,04 2,63 7.138  MAO  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO SINAPIATUAL 
DIFERENTE 72899 SINAPI 

JUN/2014  97914 SINAPI 06/2021 
DES 
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iNalint4/  
Urn Coverno liune e transl.veuM  

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BOI: 26,89% 

CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA. SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO  

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS  OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL UN  V.  UNIT.  V. TOTAL FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  BD!  

8,05 

SEM BDI 

11,83 

COM  BD!  

10,21 

COM  BD!  

15,01 

CÓDIGO  

72142 

REF.  

SINAP I 
JUN/2014  

CÓDIGO  

97644  

REF.  

SNAP  I 06/2021 
DES  4.1.5 

REMOÇA0 	DE 	PORTAS, 	DE 	FORMA 	MANUAL, 	SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 0,70X2,10M - INCLUSIVE 
BATENTE-1UN 

M2 1,00 1,47 1.47 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO  .UN.  E  REF.  

4.1A 
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES 
EM MADEIRA, CHUMBADOS 

,A 
1,00 4,90 4,90 12,73 62,38 16,15 79,14 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 

SINAPIATUAL 
DIFERENTE CITO 

DESCRIÇÃO ,  UN.  E  REF.  
72143 

SINAPI 
JUN/2014 

009 
COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA- 

BASE 06/2021 

4.1.7  
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN  3,00 3,00 

- 

3,00 0,58 1,74 0,74 2,22 NAO EXECLITADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

85416 
SINAPI 

JUN/2014  97660 SINAPI 06/2021 
DES  

Cl A 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

,1,1 
6,00 6,00 6,00 0,58 

' 
3,48 0,74 4,44 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 

SINAPIATUAL 
DIFERENTE QT0 

DESCRIÇÃO E  REF.  
85407 SINAPI 

JUN/2014  
97661 SINAPI 06/2021 

DES  

4.2 ALVENARIA 

4.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M. COM  
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA  AF  06/2014 

M2 19,16 19.16 19.16 76.07 1.457,50 96.53 1.849.51 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73982/001 SINAPI 
JUW2014  

87519  SINAPI 06/2021 
DES  

4.3 COBERTURA 

4.3.1 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE 	ATE 	2 	AGUAS 	PARA 	TELHA 	ONDULADA 	DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACCISTICA. 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019 

M2 20,04 20,04 20,04 56,50 1.132,26 71,69 1.436,67 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
0 SINAPIATUAL NAO 

CONTEMPLA 0 
SERVIÇO DESCRITO 

72110 SINAPI 
JUN/2014  92580 

SINAPI 06/2021 
DES  

4.3.2 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.  AF  07/2019 

M2 20,04 20,04 20,04 84,09 1.685,16 106,70 2.138,27 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
0 SINAPIATUAL NAO 

CONTEMPLA 0 
SERVIÇO DESCRITO 

84040 SINAPI 
JUN/2014  

94213 AP SINAPI 06/2021 
DES  

4.3.3 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 20,70 20,70 20,70 63,53 1.315,07 80,61 1.688,63 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE /210 
DESCRIÇÃO E  REF.  

72107 SINAPI 
JUN/2014  

94231 SINAPI 06/2021 
DES  

4.3.4 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESEWOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL  AF  07/2019 

M 4,77 4,77 4,77 108,88 519,36 138,16 659,02 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE QT0 
DESCRIÇÃO E  REF.  

72105 SINAPI 
JUN/2014  94228 

SINAPI 062021 
DES  

- 	
4.4 ESQUADRIAS - - 

4.4.1 
PORTA DE FERRO. DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 
872(210CM, COM GUARNICOES. AF_12/2019 

M2 1,68 1,68 1,68 401.21 674,03 509.10 855,29 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE CITO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73933/001 SNAPI  
JUN/2014  

100701 SINAPI 062021 
DES  

4.4.2 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA M2 7,46 7,46 7,46 982.59 7.330,12 1.246,81 9.301.20 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 68054 SINAPI 010 
COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA- 

BASE 06/2021 

4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.5.1 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM  PVC,  DE 
EMBUTIR. SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  10/2020 

UN  1,00 1,00 1.00 38,36 38,36 48,68 48,68 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74131/001 
SINAPI 

JUN/2014  101877 SINAPI 06/2021 
DES  

4.5.2 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00 1,00 1,00 25,22 25,22 
, 

32,00 32,00 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74130/002 
SINAPI 

JUW2014  
101891 SINAPI 062021  

DES   

4.5.3  
DISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 
ATE 50A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00 1.00 1,00 65,44 65.44 83.04 83,04 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74130/003 SINAPI 
JUN/2014  

101892 SINAPI 06/2021 
DES  

- 

4.5.4 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC. ON  25 MM phr), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  1212015 

M 31,13 31,13 31,13 7,22 224,78 9,18 285,15 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

72935 SINAPI 
JUN/2014  91834 

SINAPI 06/2021 
DES  

4.5.5 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,  PVC.  DN 40 MM (1 1/4), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M 2,53 2,53 2,53 15,18 38,41 19,26 48,73 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

55865 
SINAPI 

JUN/2014  91865 SINAPI 06/2021 
DES  

4.5.6 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM., ANTI-CIIAMA 
450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M 80,00 60,00 60,00 13,86 831,60 17,59 1.055,40 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE CITO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73860/011 SINAPI  JUN/2014  91932 SINAPI S612°21  DES  
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914linfA,  Allia  
Urn Govern,  fim,,,  transpanrnta  

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BD!:  26,89% 

CONTRATO DE REPASSE.  0386.358-7312012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA  MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇÃO 

ITEM osscRigAo DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO  

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM BDI 

6,98 

SEM  BD!  

216,66 

COM  BD!  

8.86 

COM  BD!  

275,01 

CÓDIGO  

73860/009 

REF.  

SINAPI 
JUW2014 

CÓDIGO  

9,92. 
' 	'  

REF.  

SINAPI 06/2021 
DES  4.5.7 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM.,  ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M 31,04 31,04 31 04 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

4.5.8 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5 MM.,  ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA cificurros TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M 50,03 50,03 

_ 

50,03 3.75 187.61 4,76 238,14 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73860/008 SINAPI 
JUN2014  91926 SINAPI 06/2021 

DES  

4.5.9 
INTERRUPTOR 	SIMPLES 	(1 	MODULO), 	10A/250V, 	SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

AF  12/2015 

UN  2,00 2,00 2,00 14,81 29,22 18,54 37,08 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

72331 SINAPI 
JUN2014  91952  SINAPI 06/2021 

DES  

4.5.10 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2 
MEDIU 	(1,30 	M 	DO 	PISO) 	PARA PONTO 	ELÉTRICO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

UN  2,00 2,00 280 

- 

6,28 12,56 7,97 15,94 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE CITO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

72335 SINAPI 
JUN2014  91946 SINAPI 062021 

DES  

4.5.11 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A 
INCLUINDO 	SUPORTE 	E 	PLACA - 	FORNECIMENTO 	E  
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

UN  5,00 5.00 5,00 25,09 

_ 

125,45 31,84 

- 

159,20 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

83540 SINAPI 
JUN/2014  91996 SINAPI 06/2021 

DES  

4.5.12 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO 	SUPORTE 	E 	PLACA • 	FORNECIMENTO 	E  
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

UN  4,00 4,00 4,00 26,75 

- 

107,00 33,94 135,76 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE CITO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

83566 SINAPI 
JUN/2014  91997 SINAPI 062021 

DES  

4.5.13  

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 
PARTIDA 	RÁPIDA 	 FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇAO.AF  02/2020 

UN  5,00 5,00 5,00 135,12 675,60 171,45 857,25  NAG,  EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
0 SINAPI ATUAL NÃO 

CONTEMPLA LUMINARIA 
2x4ow COM REATOR 

73953/006 SINAPI 
JUW2014  

97,86  SINAPI 06/2021 
DES  

4.5.14 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR 
METALICO 	4130 	W 	- 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO.  

AF  08/2020 

UN  2,00 2,00 2,00 362,91 725,82 480,50 921,00 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74246/001 SINAPI 
JUN/2014  101666 SINAPI 062021  

DES  

4.5.15 
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 	1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF_08/2020 

UN  2,00 2,00 2,00 32,49 64,98 4123 82,46 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 83399 SINAPI 
JUN/2014  101632 SINAPI 062021 

DES  

4.6 REVESTIMENTOS 

4.6.1 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENAR IA DE FACHADA SEM 
PRESENÇA 	DE VAOS, 	COM 	COLHER 	DE 	PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 
AF  C8/2014 

M2 38,32 38,32 38.32 5,71 218,81 7,25 277,82 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 87894 SINAPI 
JUN/2014  87894 SINAPI 06)2021 

DES 

4.8.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APUCADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM  AREA  ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2 38.32 38,32 38,32 28,15 1.078,71 35,72 1.368,79 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 87529 SINAPI 
JUN2014  87529 SINAPI 06/2021 

DES  

4.6.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL AF_013/2020 

M3 0,09 0,09 0,09 189,32 17,04 240,23 21,62 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

74164/004 SINAPI  
JUN2014  

101621 SINAPI 06/2021 
DES  

4.6.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, AF_08/2017 

M3 0,09 0,09 0,09 485,63 41,91 590,84 53,18 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

83532 SINAPI 
JUN/2014  

96620 SINAPI 06/2021 
DES  

4.6.5 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRES DE DIMENSÕES 35)(35 CM APUCADA EM AMBIENTES 
DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M2 20,08 20,08 20,08 40,22 807,62 51,04 1.024,88 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 87248 
SINAPI 

JUN/2S14  87248 SINAPI 062021 
DES  

4.6.6 
RODAPÉ  CERAMIC°  DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
GRES DE DIMENSÕES 35X 
35CM.  AF  08/2014 

M 19,26 19,26 19,26 6,10 117,49 7,74 149.07 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

87276 SINAPI 
JUN/2014  813648 SINAPI 062021 

DES  

4.6.7 
EXECUÇA0 DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. 
AF  12/2015 

M2 87,28 87,28 87,28 65,07 5.879,31 82,57 7.206,71 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

74147/001 SINAPI  JUN/2014  92394 864API06I2021  DES  

4.7 VIDROS 

4.7.1 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E .• 10 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL U.  AF  01/2021 P 

wi2  
0,30 0,30 0,30 422,45 126,74 536,05 160,82 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 72120 SINAPI 

JUN/2014  102181 SINAPI 06/2021 
DES  

48 PINTURA 
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big 411111 9fritina,  
Llm Govern° brme e  transparente 

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BDI: 26,89% 

CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTERIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL. : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL  OE  SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIOILIF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO 

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL  FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM BDI 

2.51 

SEM BDI 

346,30 

COM BDI 

3,18 

COM BDI 

438.74 

CÓDIGO  

88485 

REF.  

SINAPI 
JUN/2014 

CODIGO  

88485  

REF.  

SINAPI OB/2021 
DES  4.8.1 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES. 
UMA DEMÃO.  AF  06/2014 

M2 203,36 203.36 137.97 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 

4.82 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.  AF  06/2014 

M2 203,36 203.36 137,97 13,62 1.879,15 17,28 2.384,12 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 88489 SINAPI 
JUN/2014  88489  SINAPI 06/2021 

DES  

4.8.3 

PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTETICO ACETINADO - PINTURA ESMALTE ACETINADO, 
DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA ) APUCADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).  AF  01/2020-
JANELAS 

M2 18,28 18,28 18.28 42,68 

- 

780,19 54.16 990,04 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 73924/002 SINAPI 
JUN/2014  100758  SINAPI 06/2021 

DES  

4.8.4 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPEFtFICIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS) AF_01/2020_P - ESTRUTURA COBERTURA 

M2 20,04 20,04 20.04 40.63 814,23 51,56 1.033.26 NA° EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74145/001 SINAPI 
JUN/2014  

100761 W1. S10132021 
DES  

4.8.5 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO IAANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.  AF  05/2021 

M2 35,47 35,47 35,47 17,11 808,89 21,71 770,05 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74245/001 SINAPI 
JUN/2014  102491  SNAP!  06/2021 

DES  

4.9 COMPLEMENTARES 

4,9.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE  Ago  GALVANIZADO 1 1/2" M2 15,82 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO SUPRIMIR 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73631 SINAPI 
JUW2014 

4.9.2 

GUARDA-CORPO DE  Ago  GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1.20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P 

M 15.82 671,89 10.629,30 852,56 13.487,50 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO. 73831 SINAPI 
JUN/2014  

99837 SINAPI 06/2021 
DES  

4.9.3 

PINTURA COM TINTA ALQUID1CA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTËTICO FOSCO) 	PULVERIZADA SOBRE SUPERFIC1ES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_P 

M2 17,40 40,63 706,96 51,56 	897.14 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 74145/001 SINAPI 
JUN/2014 100761  SINAPI 06/2021 

DES  

5  
5.1 

'IMAM  LATERAL A BILHETERIA 
SERVIÇOS PREUMINARES 

REM 8 ORIGEM 

5.1.1 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO m2 59,12 59,12 59,12 9,82 588,73 12,21 721.86 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 
0 SINAPI ATUAL NÃO 

CONTEMPLA 0 
SERVIÇO DESCRITO 

74077/002 SNAPI  
JUN/2014 011 

compospAo 
AJUSTADA - 

BASE 06/2021 
_ 

52 INFRAESTRUTURA 

5.2.1 
ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 25CM, 
ESCAVAÇÃO 	MANUAL 	COM 	TRADO 	CONCHA, 	COM 
ARMADURA DE ARRANQUE.  AF  05/2020 

M 52,00 52,00 52,00 75,42 3.921,84 95,70 4.976,40 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

74156/001 SINAPI  
JUN/2014  

101174 SINAPI 062021 
DES  

5.22 
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM 
MATERIAL DE EMPRÈSTIMO 

M3 NADA CONSTA ITEM SEM  QUART.  NA  
PLANILHA LICITADA 

5.2.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO  LAMS.  
AF  12/2015 

KG 52,00 52,00 12,58 653,12 

_ 

15,94 828,88 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO NAO  EST*  INCLUSo A 
ARMADURA DA BROCA  92794 SINAPI 06/2021  

DES  

5.2.4 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

DE FORMA. AF_06/2017 
M3 13,24 13,24 13,24 114,49 1.515,85 

_ 
145,28 1.923,51 NÃO  NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 

SINAPI ATUAL 
DIFERENTE OTO 

DESCRIÇÃO E  REF.  
78018 SINAPI 

JUW2014  96527 SINAPI C6/2021 
DES  

52.5 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

M3 8,83 8,83 8.83 28.83 36,58 2545 7 323,00 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE 010 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73964/006 SINAPI 
JUN/2014  

93382  SINAPI 06/2021 
DES  

52.6 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF  08/2020 - ESPESSURA 3CM 

M3 0,74 0,74 0.74 211,48 

_ 

158,50 288,35 198,58 

. 

NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

74164/004 SINAPI 
JUN/2014  

101619 SINAPI 062021  
DES  

5.2.7 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3-2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MEDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L.  AF  05/2021 

M3 3,56 3.56 3,56 951,72 1252,12 

.. 

448,30 1.588,83 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO 
SINAPIATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73972/001 SINAPI  JUN/2014  94971 SINAPI 06/2021 
DES  

5.2.8 
LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

M3 3,56 3,56 3,56 163,40 581,70 207,34 738,13 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 74157/004 SINAPI 
JUN/2014 008 

COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA- 

BASE 062021  
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Urn  Governo firme tuonsparent• 

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BM:  26,89% 

CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-7312012 -  MINISTER*  DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICÍPIO/DF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇ '0 
- 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO  

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  BD!  

67,48 

SEM BDI 

1.201,14 

COM BDI 

85,63 

COM  BD!  

1.524,21 

CÓDIGO  

5651 

REF.  

SINAPI 
JUN/2014  

CÓDIGO  

96536 

REF.  

SINAPI 06/2021 
DES  5.2.9 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZACCIES.  AF  06/2017 

M2 17.80 17,80 1760 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 
SINAPI ATUAL 

INFEREN7E 070 
DESCRIÇÃO E  REF.  

52.10 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIAMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF  12/2015 

KG 213,60 213,60 213.60 13.54 2.892,14 17,18 3.669,65 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

74254/002 SINAPI 
JUN/2014  

9,79, SINAPI 062021  
DES  

_ 
5.3 ALVENARIA 

5.3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM M3 8,83 8,83 8,83 917,85 8.104,82 1.164,66 10.283,95 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇAO SINAPIATUAL 
DIFERENTE QT0  REF.  6110  "'IAN  JUN/2014 003 

COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA. 

BASE 06/2021 

5.32 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6W, SEM 
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 29,12 29,12 29,12 76.99 2241,95 97,69 2.844,73 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73935/002 SINAPI 
JUN/2014  87461 SINAPI 06/2021 

DES  

5.4 REVESTIMENTO 

5.4.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), 	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM  AREAS  SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

m2 
51,29 5129 5129 28,43 

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014  

1.458,17 38,07 1.850,03 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE OTO 
DESCRIÇÃO E  REF.  

87072 

- 

SINAPI 
JUN2014  87620 SINAPI 06/2021 

DES  

5.4.2 

5.4.3 

EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4  ESP  = 1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 
E = 9MM 

m2 
88,40 88,40 SUPRIMIR SUPRIMIR 73397 SINAPI 

JUN/2014 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014  

m2 
88,40 88,40 88,40 5,71 504,78 7,25 640.90 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇA0 

SINAPI ATUAL 
DIFERENTE OTO 

DESCRIÇÃO E  REF.  
(cHAPisCO INCLuS0 NA 

REF.  ANTERIOR) 

73397 S/NAPI  JUN/2014  
87494 SINAPI 06/2021  DES  

5.4.4 
BARRA 	LISA TRACO 	1:3 	(CIMENTO 	E 	AREIA 	MEDIA), 
ESPESSURA 1.50M, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

M2 88,40 88,40 88,40 48,29 4.092,04 58.74 5.192,62 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 

SINAPI ATUAL 
DIFERENTE OTO 

DESCRIÇÃO E  REF.  
(REF.  ATUAL SEM 

CHAPISCO) 

73397  SINAPI 
JUN2014  006 

COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA. 

BASE 06/2021 

- 
5.5 PINTURA 

5.5.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.  AF  06/2014 

m2 88,40 88,40 88.40 13,62 1204,01 1728 1.527,55 NÃO EXECUTADO UT REPROGRAMAÇÃO 88489 SINAPI 
JUN/2014  88489 SAIAPI 06/2021 

DES  

5.52 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

m2  
51,29 51,29 51,29 17,11 877,57 21,71 1.113,51 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇA0 74245/001 SINAPI 

JUN2014  102491 SINAPI 06/2021 
DES  

5.8 COMPLEMENTARES 

5.6.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2-  M2 40,43 40,43 SUPRIMIR SUPRIMIR 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE 010 
DESCRIÇÃO E  REF.  E 

UNIDADE M2 

5.8.2 

GUARDA-CORPO DE Aço GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 - ESPAÇADOS DE 120M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2-, GRADIL FORMADO POR 
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 314, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P 

M 5621 671,89 37.766,94 852.56 47.922,40 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 
SINAPI ATUAL 

DIFERENTE QT0 
DESCRIÇÃO E  REF.  

73631  SNAP!  
JUW2014  99837 SINAPI 06/2021 

DES  

5.6.3 
CORRIMAO EM TUBO  ADO  GALVANIZADO 1  Dr  COM 
BRACADEIRA 

M 20,55 20,55 SUPRIMIR 
- 

SUPRIMIR 74072/003 SINAPI 
JUN/2014 

CORRIMÃO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
5.6.4 

L
GALVANIZADO AF_04/2019 

m  86.01 209,91 18.054,36 266,35 	22.908,78  MAO  EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 74072/003  SIN 
 API  

JUN/2014 012 
COMPOSIÇÃO 
AJUSTADA. 

BASE 06/2021 
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6 Vittrina  
Urn  Governo  firrne e tr,sourente  

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BOI: 26,89% 
CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTERIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 
LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA 	REPROGRAMACAO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO  

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  BD!  

40,63 

SEM BDI 

5.793 84 

COM BDI 

51 56 

COM  BIN  

7.352,46 

CÓDIGO  

74145/001 

REF.  

juSINAPI 
N/2014  

CÓDIGO  

100761 

REF.  

SINAPI 06/2021 
DES  

5.6.5 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS) AF_01/2020_P 

142,60 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO 

6 
6.1 

GINÁSIO DE ESPORTES (ITEM 15 ORIGEM) 
sERvigos PREUMINÁRES 

6.1.1 
DEMOLICAO 	DE 	ALVENARIA 	DE 	TIJOLOS 	FURADO 
S/REAPROVEITAMENTO 

M3 9,33 0,00 0,00 EXECUTADO 

6.12 
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / 
LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO 

M3 0,87 0,00 0,00 EXECUTADO 

6.1 3 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 

M3 10,20 0,00 0.00 EXECUTADO 

6.1A 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM 

M3 10,20 0,00 0,00 EXECUTADO 
• 

6.1.5 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU ..ANELA  UN  16,00 0,00 0.00 EXECUTADO 

6.1.6 
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO 
COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM 

M2 120,04 0,00 0,00 EXECUTADO 

6.1.7 RETIRADA DE BATENTES METALICOS  UN  18,00 0,00 0,00 EXECUTADO 
8.1.8 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS  UN  17.00 0,00 0.00 EXECUTADO 

6 1S 
RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANGARIA EMBUTIDA 
COM CONEXOES 0 1/2" A 2" 

M 31,56 0,00 0,00 EXECUTADO 

C1.10 
RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA 
COM CONEXOES, 02 1/2" A 4" 

M 28,91 0,00 0,00 EXECUTADO 

6.1.11 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS  UN  23,00 0,00 0,00 EXECUTADO 

8.1.12 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 47,27 0,00 0,00 EXECUTADO 

6.2 INFRABSTRUTURA E FUNDAÇÃO 

8.2 1 
ESTACA 	A 	TRADO(BROCA) 	D=25CM 	C/CONCRETO 
FCK=15MPA*20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO (COBERTURA) 

M 85,00 0,00 0.00 EXECUTADO 

62.2 
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CIAADAS DE 20CM COM 
MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (COBERTURA) 

M3 NADA CONSTA ITEM SEM  QUART.  NA  
PLANILHA LICITADA 

62.3 
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M 

M3 8,38 0,00 0,00 EXECUTADO 

6.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 4,23 0.00 0,00 EXECUTADO 
6.2.5 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (5 CM) M3 0,36 0.00 0,00 EXECUTADO 

62.6 
CONCRETO 	ESTRUTURAL 	FCK=25MPA, 	VIRADO 	EM 
BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (FUNDAÇÃO) 

M3 6,48 0,00 0,00 EXECUTADO 

62.7 
LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

M3 6,46 0,00 0,00 EXECUTADO 

62.8 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

M3 12,92 0,00 0,00 EXECUTADO 

6.2.9 
ARMACAO  AGO  CA-50, DIAM. 6,3 (114) A 12,5MM(1/2) - 
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

M3 387,60 0,00 0,00 EXECUTADO 

8.2.10 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM - 
LATERAL DO MURO 

M3 11,96 0,00 0.00 EXECUTADO 

6.3 SUPERESTRUTURA 

6.3.1 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 
L.  AF  05/2021 

M3 1,27 0,00 0.00 351,72 0,00 446,30 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 
1306M3 

SERVVO A SER 
EXCUTADO PELO 

TOMADOR / 
PREFEIRUFtA 

73972100  SINAPI 
JUN/2014 DES 

94971  SINAPI 06/2021 

6.32 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M 1,27 0,00 0,00 194,06 0.00 246,24 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 
0.06M3 

SERV6 O ASNA  
EXCUTADO PELO 

TOMADOR /  
DRFFFIRI IRA 

74157/003 juSINAPil4  92873 SINAPI °"1  DES  
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1)1f/trine('  
Um  Govern°  firme e transparente 

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BDI: 26,89% 

CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL:: RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUART.  
REPROGRAMAÇÃO 

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALJZADO EM  AGO-21  

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL  FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  BD!  

1013,90 

SEM BDI 

0,00 

COM BDI 

138,18 

COM B101 

0,00 

CÓDIGO  

74997/992  

REF.  

SINAPI 
JUN/2014 

CÓDIGO  

92413 

REF.  

SINAPI 06/2021 
DES  6.3.3 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PE-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 6,35 0,00 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 
0,30MQ 

SERVIÇO A SER 
EXCUTADO PELO 

TOMADOR /  
PREFEIRURA 

6.3.4 
CORTE E DOBRA DE  Ago  CA-50, DLAMETRO DE 8.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015 

KG 76,20 0,00 0,00 13,54 0.00 17,18 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 
0,36KG 

SERVIÇO A SER 
EXCUTADO PELO 

TOMADOR I 
PREFEIRURA 

74254/002 
SINAPI 

JUN/2014 
92793  

SINAPI 06/2021 
DES  

6.3.5 

LAJE  PRE-MOLD  BETA 11 	P/1KNM2 VAOS 4,40WINCL 
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 
CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E  MAO  DE 
OBRA. 

M2 3,80 0,00 0,00 EXECUTADO 74141/001 
SINAPI 

JUN/2014 

6.4 ALVENARIA 

6.4.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9C6) DE 
PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6W SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.  AF  06/ 2014 P 

IA2 31,66 20,84 20,84 69,92 1.457,13 88,72 1.848,92 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÂO EXECUTADO -1062M2 
NARRAÇÃO 

87503  SINAPI 
JUN/2014  

87503 
SINAPI 06/2021 

DES  

6.5 COBERTURA 

6.5.1 
MANTA IMPERNIEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M2 72,56 0,00 SUPRIMIR SUPRIMIR GLOSADO 73988/001 
SINAPI 

JUN/2014 

.4 

6.6 ESQUADRIAS 

13.6.1 
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE 
MADEIRA 	COMPENSADA, 	REVESTIDA 	COM 	LAMINADO  
TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS 

UN  12,00 0,00 0,00 EXECUTADO A INVOLUIR 12UN 
PORTA INSTALADA EM 
DESACORDO COM A 

ESPECIFICAÇÃO 
74139/002 

SINAPI 
JUN/2014  

13.6.2 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAA/ERNIZ, 
0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA  
C OM  ANEL 

UN  2,00 0,00 0,00 EXECUTADO 73910/004 
SINAPI 

JUN/2014   

8.6.3 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 
0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA  
COM ANEL 

UN  11.00 0,00 0,00 EXECUTADO 73910/006 SINAPI 
J UN/2014 

6.8.4 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 
0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALISAR 1A E DOBRADICA  
COM ANEL 

UN  1,00 0,00 0,00 EXECUTADO 73910/007 SINAPI 
JUN/2014 

6.8.5 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 14 1/12 1,00 1,00 SUPRIMIR NÃO EXECUTADO SUPRIMIR 74136/001 SINAPI 
JUN/2014 

6.6.8 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA USA, COM 
GUARNIÇÕES 

6.6.8  612 RADA CONSTA ITEM SEM  QUART.  NA  
LICRADA 02 73933/002 

SINAPI 
JUN/2014 

6.8.7 
JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", 
LINHA POPULAR 

M2 0,36 0,00 0,00 
- 

EXECUTADO 6103 SINAPI 
JUN/2014 

6.6.8 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 612 8,36 0,42 0,42 209,31 87,91 285,59 111,55 NÃO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO VIDROS QUEBRADOS 72117 
SINAPI 

JUN/2014  
002 

COMPOSIÇA0 
AJUSTADA - 

BASF  060071 
_ 

6.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
AGUA FRIA 

- 

6.7.1 
TUBO  PVC  SOLDAVEL AGUA FRIA  DR  25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 88,96 0,00 0,00 EXECUTADO 75030/001 
SINAPI 

JUW2014 

6.7.2 
TUBO  PVC  SOLDAVEL AGUA FRIA  DR  50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTOS INSTALACAO 

M 50,43 0,00 0,00 EXECUTADO 75030/004 
JUN/2014 

6.7.3 RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS  UN  3,00 0,00 0,00 EXECUTADO 73735/1301 
SINAPI 

JUN/2014 

6.7.4 
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO  PLASTIC°  
FORNECIMENTO INSTALACAO 

3,00 0,00 0,00 
_ 

EXECUTADO 74058/002 
JUN/2014 

6.7.5 
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO 
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  

UN  11,00 0,00 0,00 EXECUTADO 40729 SINAPI 
JUN/2014 

13.7.13 
REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E  
INSTALACAO 

UN  3,00 0,00 0.00 
_ 

EXECUTADO 74185/001 SINAPI 
JUN/2014 
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kt Alb ° 'arum 
U, 1,1,1,10 !Irene  

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BM:  26,89% 

CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAM/WA° 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO 

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA  

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUNS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL FONTE INICIAL 
FONTE ATUAL17_ADA 

DESONERADA 

SEM BDI SEM BDI COM BDI COM  BD!  CÓDIGO  

74176/001 

REF.  

SINAPI 
JUW2014 

CÓDIGO  REF.  

6.7.7  
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  14,00 0,00 0,00 EXECUTADO 

6.7.8  
REGISTRO GAVETA 
INSTALACAO 	

1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E UN  3,00 0,00 0,00 EXECUTADO 74182/001 SINAPI 
JUN/2014 

6.7.9  
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  1100 , 000 , 0.00 EXECUTADO 74174/001 SINAPI 
JUN/2914 

6.7.10  

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO 
POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO 
SANITÁRIO 	COM 	PARAFUSO, 	ARRUELA 	E 	BUCHA 	- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  11,00 0,00 0,00 EXECUTADO 6021 SINAPI 
JUN/2014 

6.7.11  
ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO PADRAO 
POPULAR 

UN  11,00 0,00 0,00 EXECUTADO 74230/001 SINAPI 
JUN/2014 

6.7.12  

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA 
LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM 
METAL 	CROMADO 	1/2"X30CM- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALACAO 

UN  9,00 0,00 0,00 EXECUTADO 86906 SINAPI 
JUN/2014 

8.7.13 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM  PVC,  VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM  
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

UN  9,00 0,00 0,00 EXECUTADO 86942  SHAM  
JUN/2014 

6.7.14  
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  6,00 0,00 0,00 EXECUTADO 74185/001 SINAPI 
JUN/2014 

6.7.15 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 

PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO.  AF  12/2013 

UN  1,00 0,00 0,00 EXECUTADO 86909 SINAPI 
JUN/2014 

6.7.16  
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2.5 CM, LARGURA 
60CM C = 1,50 m - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  1,00 0,00 0,00 EXECUTADO 86889 SINAPI 
JUN/2014 

6.7.17  

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXIVEL EM  PVC  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF  12/2013 

UN  100 , 000 , 0,00 EXECUTADO 86935 SINAPI 
JUN/2014  

- 
- 

ESGOTO 

6.7.18 
TUBO  PVC  ESGOTO  JS  PREDIAL  ON  40MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

M 15,10 0,00 0,00 EXECUTADO 74165/001 SINAPI 
JUN/2014 

6.7.19 
TUBO 	PVC 	ESGOTO 	PREDIAL  ON  SOMM. 	INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 42,24 0,00 0,00 EXECUTADO 74165/002 SINAPI 
JUW2014 

6.7.20 
TUBO 	PVC  ESGOTO PREDIAL  ON  100MM, 	INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 71,40 0,00 0,00 EXECUTADO 74165/0D4 SINAPI 
JUN/2014 

6.7.21  
CAIXA 	SIFONADA 	PVC 	150X150X5OMM 	COM 	GRELHA 
REDONDA BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  12,00 0,00 0.00 EXECUTADO 40777 SINAPI 
JUN/2014 

6.7.22  
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO  PRE-MOLDADO DN SOMM 
COM TAMPA H. 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  7,00 0,00 0,00 EXECUTADO 74166/001 SINAPI 
JUW2014 

6.7.23  
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO  PRE-MOLDADO 
ON  40MM COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  1,00 0,00 0,00 EXECUTADO 74051/002  SINAPI 
JUN/2014 

ILI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.8.1 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM  PVC,  DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  3,00 3,00 3,00 38,36 115,08 48,68 146,04 NA.° EXECUTADO A EXECUTAR 
QUADROS INSTALADOS 

DIFERENTE DA 
ESPECIFICAÇÃO 

74131/001 SINAPI 
JUW2014  

101877 SINAPI 06/2021 
DES  

,., 
6.8"r" 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 35 ATE 50A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10r2020 

UN  6,00 6,00 6,00 25,22 151,32 32,00 192,00 NÃO EXECUTADO A EXECUTAR 74130/002 SINAPI 
JUN/2014  101891 SINAPI 062021  

DES  

6.8.3  
DISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 

UN  6,00 6,00 6,00 65,44 392 64 83,04 498,24 NÃO EXECUTADO A EXECUTAR 74130/003 SINAPI 
JUN/2014  

101892 SINAPI 06/2021 
DES  
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40.• • 

91arina,  
Um Governo f nme e transparente 

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BDI: 26,89% 

CONTRATO DE REPASSE: 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL: : RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA - REPROGRAMAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UN  
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO 

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO EM  AGO-21 

STATUS  DOS  
SERVIÇOS 

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V.  UNIT.  V. TOTAL V.  UNIT.  V. TOTAL  FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM  BD!  SEM BDI COM BDI COM  BD!  CÓDIGO  

72935 

REF.  

SINAPI 
JUN/2014 

CÓDIGO  REF.  

6.8.4 
ELETRODUTO DE  PVC  FLEXIVEL CORRUGADO  ON  25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 191,96 0,00 0.00 EXECUTADO 

6.8.5 
CABO DE COBRE ISOLADO  PVC  450/750V 18MM2 RESISTENTE  
A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

hi  
90,00 0,00 0.00 EXECUTADO 73860/012 SINAPI 

JUN/2014 

6.8.6 
CABO 	DE 	COBRE 	ISOLADO 	PVC 	450/750V 	10MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 83,92 0,00 0,00 EXECUTADO 73860/011 SINAPI 

JUN/2014 

6.8.7 
CABO DE COBRE ISOLADO  PVC  450/750V 4MM2 RESISTENTE 

A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 44,00 0,00 0,00 EXECUTADO 73860/009 SINAPI 

JUN/2014 

6.8.8 
CABO 	DE 	COBRE 	ISOLADO 	PVC 	450/750V 	2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 326,26 0,00 0.00 EXECUTADO 73860/008 SINAPI 
JUN/2014 

6.8.9 
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  

UN  15,00 0,00 0,00 EXECUTADO 72331 SINAPI 
JUN/2014 

6.8.10 ESPELHO  PLASTIC°  4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN  15,00 0,00 0,00 EXECUTADO 72335 
SINAPI 

JUN/2014 

6.8.11  
TOMADA 	DE 	EMBUTIR 	2P.T 	20N250V 	C/ 	PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  24,00 0,00 0,00 EXECUTADO 83566 SINAPI 
JUN/2014 

6.8.12 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 
PARTIDA RAPIDA E  LAMP  ADA FLUORESCENTE 2X40W,  
COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  20,00 0,00 0.00 EXECUTADO 73953/006 SINAPI 
JUN/2014 

NOTA. AS LUMINÁRIAS PREVISTAS EM PROJETO SERÃO 
AJUSTADAS PELA PREFEITURA 

6'8' ..“,, " 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO  PLASTIC°  TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN  6,00 0,00 0,00 EXECUTADO 9535 SINAPI 
JUN/2014 

6.9 REVESTIMENTOS 

6.9.1 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL AF_08/2014 

M2 109,25 29,04 29.04 3,91 113,55 4,96 144,04 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO EXECUTAR 
. NARRAÇÃO 87878 SINAPI 

JUN/2014  
87878 SINAPI 06/2021 

DES  

8.92 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, PREPARO 	MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM  AREA  ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM ExEcugAo DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2 109,25 29,04 29,04 28,15 817,48 35,72 1.037,31 NAO EXECUTADO REPROGRAMAÇÃO EXECUTAR 
NARRAÇÃO 87529 SINAPI  

JUN/2014 87529  SNAP!  06/2021 
DES  

6.9.3 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M3 9,16 0,00 0,00 EXECUTADO 74164/004 SINAPI 
JUN/2014 

6.9.4 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 9,16 0,00 0,00 
_ 

EXECUTADO 83532 SINAPI 
JUN/2014 

6.9.5 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRES DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE  AREA  MAJOR QUE 10 M2.  AF  06/2014 

1012 122,59 0,00 0,00 

- 

EXECUTADO 87248 SINAPI 
JUN/2014  

_ 

6.9.6 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRE 5 1012  E 10 M.  NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

..., 
'''' 

208,52 0,00 0.00 53,79 0,00 68,25 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 35,79M2 87265 SINAPI 
JUN2014  

87265 SINAPI 06/2021 
DES  

6.10 PINTURA _ 

6.10.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_08/2014 

M2 2.200,35 0,00 0,00 13,62 0,00 17,28 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 
2.200,35M2 

A EXECUTAR PELA 
PREFEITURA 
/TOMADOR 

88489 SINAPI 
JUW2014  88489 SINAPI 0672021 

DES  

6.10.2 
PINTURA ESMALTE ACETINADO. DUAS DEMAOS, SOBRE  
SUPERFICIE METALICA 

M2 255,02 0,00 0,00 EXECUTADO 73924/002 SNAP!  
JUN/2014 

6.10.3 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 57,72 0,00 0,00 EXECUTADO 73739/001 SINAPI 
JUN/2014 

6.10.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS I/12 1.010,03 0,00 0.00 EXECUTADO INVOLUIR 
1.010,03M2 

A EXECUTAR PELA 
PREFEITURA 
/TOMADOR 

74245/001  SWAN  
JUN/2014 
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Eng. Civil Dora  da  Silva d y. 
CREA 060107 

6 ART 28027 	7 79  

411111 91Cilina,  
Urn  Governo  fume e transparent.)  

OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 	 BDI: 26,89% 

CONTRATO DE REPASSE. 0386.358-73/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES 

LOCAL: . RUA RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO - VILA NOVA 	 MUNICIPIO/UF: PLATINA - SP 

PLANILHA DEMONSTRATIVA -  REP  ROGRAMACAO 

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS  UN 
QUANT. 
ORIGEM 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃO 

SALDO DOS BOLETINS 
MEDIÇÃO 

QUANT. 
REPROGRAMAÇÃOA 

EXECUTAR 

ATUALIZADO  EM AGO-21 

STATUS DOS  
SERVIÇOS  

STATUS  DOS 
SERVIÇOS ATUAIS 

OBSERVAÇÃO 

FONTES 

V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL  FONTE INICIAL 
FONTE ATUALIZADA 

DESONERADA 

SEM BDI 

9 72 

SEM BDI 

2.430,00  

COM BDI 

12,33  

COM BDI 

3.082,50 

CÓDIGO  

79467 

I 	REF. 

SINAPI 
JUN/2014 

CÓDIGO  

102505 

REF. 

SINAPI 06/2021 
DES 6.10.5 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COM BORRACHA CLORADA, E. 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL.  
AF  05/2021 

250,00 250,00 250,00 A EXECUTAR 

6.11 COMPLEMENTARES 

6.11.1 REFORMA DE TELA ARTISTICA DE 2" COM FIO DE 12. M2 66,96 0.00 0,00 EXECUTADO INVOLUIR 9,35612 
A EXECUTAR PELA 

PREFECTURA 
ROMADOR 

TOTAL REPROGRAMAÇÃO (SEM  BD!)  283.123,78  

TOTAL REPROGRAMAÇÃO (COM BDII 359.256,32 
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